

附表：

### 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（净额）				484,432.49		本期投入募集资金总额					20,525.05	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					166,918.60	
变更用途的募集资金总额比例				0%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
2010年募集资金项目												
高清交互数字电视基础应用工程项目	否	160,000.00	160,000.00	160,000.00	9,900.86	156,294.41	-3,705.59	97.68	不适用	7,619.12	-	否
2015年募集资金项目												
云服务平台升级及应用拓展项目	否	140,000.00	140,000.00	30,713.42	6,864.19	6,864.19	-23,849.23	22.35	不适用	-	-	否
优质版权内容平台建设项目	否	190,000.00	188,349.99	54,300.00	3,760.00	3,760.00	-50,540.00	6.92	不适用	-	-	否

合计		490,000.00	488,349.99	245,013.42	20,525.05	166,918.60	-78,094.82			7,619.12	
未达到计划进度原因(分具体项目)		<p>一、高清交互数字电视基础应用工程项目</p> <p>1、在市政规划方面，首都北京的旧城区改造、拆建规模较大，对双向网络规划及改造进度造成影响； 2、在光缆入地方面，市政规划对管道路由、架空线入地也有特殊区位要求，受到管道建设单位建设及交付使用的影响，因此光缆入地整体进度受到影响； 3、在机房寻址方面，因受地理位置、路由资源、电力支撑及物业价格等因素影响，新建及扩容机房的寻址难度增大、周期延长； 4、公司对所有募投项目的工程投入实施了严格的招投标管理，采购周期相应延长。公司已针对上述原因积极研究对策，采取相关措施保障募投项目的建设实施。</p> <p>二、云服务平台升级及应用拓展项目</p> <p>随着云计算、大数据、物联网、移动互联网相关技术的突飞猛进，公司也在积极跟进相关技术研究以支撑公司发展的战略目标。云服务平台升级及应用拓展项目是一项复杂的系统工程，即包括全媒体应用聚合云服务平台（二期）建设，涉及新建软硬件系统、现状系统的统筹规划升级、新业务支撑管理体系，还需完成相关应用拓展项目。公司秉承稳健、审慎的投资策略，需要仔细规划、设计后实施，保证投资收益。</p> <p>三、优质版权内容平台建设项目</p> <p>1、随着文化体制改革的不断深入和互联网技术的快速发展，我国文化娱乐内容及形式更加趋于多元化、个性化和实时性、互动性，独播、视频直播繁盛，文化娱乐消费市场的格局和盈利模式在逐步发生变化。</p> <p>2、国内文化传媒市场开放程度的不断提高，吸引了大量资本涌入，市场参与主体增多，优质节目内容制作成本增加。</p> <p>3、今年以来国内票房市场有所降温，影片投资失败风险凸显。</p> <p>公司秉承稳健、审慎的投资策略，严格筛选影视项目，保证投资收益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明		否									

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>本公司 2011 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于以公开发行的可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以公开发行的可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 118,433,781.48 元，相关资金实际投入时间为 2010 年 4 月 1 日至 2010 年 11 月 30 日。业经京都天华会计师事务所出具京都天华专字（2011）第 0020 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》鉴证。</p> <p>本公司 2016 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,245.98 万元，相关资金实际投入时间为 2015 年 3 月 7 日至 2015 年 11 月 30 日。业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同专字（2016）第 110ZA2421 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》鉴证。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>

<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>为提高公司募集资金专项账户下资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，保护投资者权益，公司与开户银行、保荐机构签署了募集资金专户存储三方监管协议之补充协议，将部分闲置募集资金转为定期存款；此外，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，截至 2016 年 6 月 30 日：(1)中国工商银行股份有限公司北京首都体育馆支行开设的募集资金专户（账号：0200053729200113675）中部分闲置资金共计人民币 5000 万元转为定期存款，定期存款账号 0200053714200005626（“单位定期存款账户”），存款方式以单位定期存款开户证实书记载为准；(2)中国民生银行股份有限公司金融街支行开设的募集资金专户（账号：696087821）中部分闲置资金共计人民币 40,050 万元转为定期存款，定期存款账号：109912303510（“单位定期存款账户”），实际存款金额、存期等以单位定期存款开户证实书记载为准；(3)华夏银行股份有限公司紫竹桥支行开设的募集资金专户（账号：10279000000939468）中部分闲置资金共计人民币 5.1 亿元转为定期存款，定期存款账号：10279000000939468（“单位定期存款账户”），实际存款金额、存期等以单位定期存款开户证实书记载为准；(4)北京农村商业银行股份有限公司总行营业部开设的募集资金专户（账号：2003000103000006589）中部分闲置资金共计人民币 44,750 万元转为定期存款，定期存款账号：999994000012142（“单位定期存款账户”），实际存款金额、存期等以单位定期存款开户证实书记载为准；(5)购买北京银行琉璃厂支行稳健系列人民币 275 天期限银行间保证收益理财产品 2 亿元；(6)购买北京银行琉璃厂支行稳健系列人民币 275 天期限银行间保证收益理财产品 3.52 亿元；(7)购买北京银行琉璃厂支行稳健系列人民币 171 天期限银行间保证收益理财产品 2.8 亿元；(8)购买广发银行甘家口支行“薪加薪 16 号”人民币理财计划 3 亿元。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	
<p>募集资金其他使用情况</p>	

说明：1、本公司募集资金承诺投资项目各部分分别完工并达到预定可使用状态，整体项目无确定的达到预定可使用状态的日期。

2、高清交互数字电视基础应用工程项目总投资共计 180,000 万元，上述募集资金承诺投资总额已扣除公司截至 2010 年 3 月 31 日以自筹资金投入的资金 19,892.28 万元（取整后 20,000 万元）。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。